

Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников ГБОУ СОШ №68

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: -приказ о назначении ответственных за координацию и оперативный контроль (куратором) внедрения системы целевой модели наставничества в ГБОУ СОШ №68 -издание приказа о закреплении наставнических пар; -подготовка шаблона персонализированной программы наставничества	Август-сентябрь	Сыч Т.В., директор ГБОУ СОШ №68
2	Формирование банка наставляемых	1.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов	Сентябрь	Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В.
		2.Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных		Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В.
3	Формирование банка наставников	1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества 2.Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь	Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В.
4	Отбор и обучение	1.Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов	Октябрь	Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В.,

		2. Организация работы и проведение обучения		заместитель директора по УВР Иньшакова Е.Н.
5	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого 2. Проведение встречи планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	2023-2024 учебный год	Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В., заместитель директора по УВР Иньшакова Е.Н., наставники
		5. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника		Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В., заместитель директора по УВР Иньшакова Е.Н.
		6. Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставников		Куратор целевой модели наставничества, Шадрина Е.В., заместитель директора по УВР Иньшакова Е.Н.
6	Завершение персонализированных программ наставничества	1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование)	Март-апрель	Шадрина Е.В., куратор целевой модели наставничества
		2. Приказ «О проведении итогового мероприятия реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников» 3. Приказ «О поощрении участников наставнической деятельности»		Сыч Т.В., директор ГБОУ СОШ №68
		4. Проведение итогового мероприятия по выявлению		Куратор целевой модели

		лучших практик наставничества, пополнение методической копилки педагогических практик наставничества педагогических работников в образовательной организации наставничества		наставничества, Шадрина Е.В., заместитель директора по УВР Иньшакова Е.Н., наставники
7	Информационная поддержка системы (целевой модели) наставничества	На сайте размещаются федеральная, региональная, локальная нормативно-правовая база в сфере наставничества педагогических работников, методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий, программ	2023-2024 учебный год	Шадрина Е.В., куратор программы наставничества